

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)**

на 2017 год

АО "СЗТК "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")

Инвестиционная программа АО "СЗТК "МунайТас" на 2016 - 2020 годы

утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Строительство НПС "Аман"	тыс.тенге	1		4,975,688.40		4,975,688.40			-4,975,688.40	Ввиду отсутствия ресурсной базы Участниками АО "СЗТК "МунайТас" приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений Обществом не были осуществлены					-	-	-	-

Заместитель генерального директора по производству
АО "СЗТК "МунайТас"


Сарымбаев Р.Н.



Дата 12/6/2017

Согласовано:

Исполнительный директор
по экономике и финансам


Ж.А. Кошанова

Заместитель директора планово-экономического департамента


А.И. Онласова

